



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ Новокаргинский д/сад № 20

Н.А. Рупосова

« 28 » апреля 2014 г.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКДОУ НОВОКАРГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 20
НА 2014-2016 ГОДЫ

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат
<i>1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</i>				
1.1.	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования на 2014-2016 годы	Апрель 2014г.	Заведующая ДОУ, методист, воспитатели.	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования
1.2.	Подготовка приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014г.	Заведующая ДОУ	Приказ
1.3.	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2014г.	Заведующая ДОУ	Определен перечень изменений нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
<i>2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</i>				
2.1.	Создание рабочей группы	Апрель 2014г.	методист	Создание и определение функционала рабочей группы
2.2.	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МКДОУ Новокаргинский детский сад № 20	Апрель 2014г.	методист	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
2.3.	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2014г.	методист	Перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ при введении ФГОС
2.4.	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь 2014г.	методист	Перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ при введении ФГОС
2.5.	Комплектование библиотеки в методическом	Декабрь 2014г.	методист	Наличие в ДОУ документов

	кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС			по введению ФГОС
2.6.	Проведение анализа условий в предметно-игровой среде, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Июнь 2014г.	методист	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС
2.7.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Июль-ноябрь 2014г.	методист	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ
2.8.	Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами	Сентябрь 2014г.	методист	План реализации взаимодействия ДОУ с социальными партнерами
2.9.	Утверждение рабочих программ	Декабрь - февраль 2014г.	методист	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС
2.10.	Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования	Апрель-май 2015г.	методист	Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ
2.11.	Проведение педагогического совета «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2014г.	методист	Решение педагогического совета
2.12.	Анализ результатов освоения ОП, определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2015г.	методист	Определение необходимых изменений модели образовательной системы ДОУ
<i>3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</i>				
3.1.	Анализ укомплектованности педагогическими кадрами ДОУ	Май 2014г.	методист	Аналитическая справка
3.2.	Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	В течении года	методист	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС
3.3.	Организация выездных курсов повышения квалификации «Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования»	Сентябрь 2014г.	Заведующая ДОУ	Удостоверение
3.4.	Организация выездных курсов повышения квалификации «Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного	Сентябрь 2014г.	Заведующая ДОУ	Удостоверение

	образования»			
3.5.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками	По графику 2014-2015	Заведующая ДОУ	Удостоверение
<i>4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</i>				
4.1.	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	2014-2016	Заведующая ДОУ Методист воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС
4.2.	Проведение родительского собрания «Содержание ФГОС. Требование стандарта»	Май-сентябрь 2014г.	Заведующая ДОУ Методист воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС
4.3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о подготовке к введению ФГОС дошкольного образования (включение в публичный доклад раздела, отражающего ход подготовки к введению ФГОС дошкольного образования)	01.09.2014г.	Заведующая ДОУ	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
<i>5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования</i>				
5.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Июнь 2014г.	Заведующая ДОУ	Аналитическая записка о результатах проведенной инвентаризации
5.2.	Разработка плана поэтапного укрепления материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	Сентябрь 2014г.	Заведующая ДОУ	План поэтапного укрепления материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения
5.3.	Переоснащение предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования	2014-2015 года	Заведующая ДОУ	Организована предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС дошкольного образования